

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»
д.Б.Седелниково

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	<p align="center">2</p> <p>Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (далее – МАОУ СОШ № 10), в том числе утверждающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории Горноуральского городского округа. созданного на базе МАОУ СОШ № 10 в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 	<p align="center">3</p> <p>Разработка и утверждение локального нормативного акта МАОУ СОШ № 10 о создании Центра (на основании типовых положений)</p>	<p align="center">4</p> <p>апрель 2019 года</p>	<p align="center">5</p> <p>Директор Дзюба О.В. Заместитель директора по ВР Черноскутова Н.Б</p>

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2 - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	3	4	5
2.	Заключение Соглашений между Учредителем и МАОУ СОШ № 10 о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 10 в 2019 году	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)	апрель – май 2019 года	Директор Дзюба О.В., Гл.бухгалтер Прибылева А.В.
3.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 10 в 2019 году	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания	апрель 2019 года	Директор Дзюба О.В. Заместитель директора по ВР Черноскутова Н.Б

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 10 посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МАОУ СОШ № 10, баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).	4	5

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
4.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p> <p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам MAOY COII № 10 – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе MAOY COII № 10.</p> <p>2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников MAOY COII № 10 – сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для</p>	апрель – июнь 2019 года	Директор Дзюба О.В.

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		<p>направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.</p> <p>3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>		
5.	<p>Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)</p>	<p>1. Организация и проведение мастер-классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам</p>	сентябрь – декабрь 2019 года	Директор Дзюба О.В. Заместитель директора по ВР Черноскутова Н.Б.

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		<p>дистанционного образования.</p> <p>2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства</p>		
6.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ №10 в 2019 году</p>	<p>1. Подготовка технического задания.</p> <p>2. Проведение закупочных процедур.</p> <p>3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	май – август 2019 года	<p>Директор Дзюба О.В., Заведующая хозяйством Горнева Е.Н.</p>
7.	<p>Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МАОУ СОШ № 10, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Свердловской области</p>	май – 25 августа 2019 года	<p>Директор Дзюба О.В., Заведующая хозяйством Горнева Е.Н.</p>

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
8.	<p>Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Свердловской области)</p> <p>Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».</p>	<p>июнь – август 2019 года</p>	<p>Директор Дзюба О.В., Заместитель директора по УВР Сирина Н.А.</p>
9.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p>	<p>1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного</p>	<p>июнь – август 2019 года</p>	<p>Директор Дзюба О.В., Заместитель директора по УВР Сирина Н.А.</p>

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
10.	<p>Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>профилей «Точка роста».</p> <p>2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> <p>3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МАОУ СОШ № 10</p>	август 2019 года	<p>Директор Дзюба О.В., Заместитель директора по ВР Черноскутова Н.Б.</p>

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе MAOU СОШ № 10	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор Дзюба О.В., Заместитель директора по ВР Черноскутова Н.Б.
12.	Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	апрель – май 2019 года	Директор Дзюба О.В., Гл.бухгалтер Прибылева А.В.
13.	Утверждение штатного расписания MAOU СОШ № 10 с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом MAOU СОШ № 10 штатного расписания с 01 сентября 2019 года	август – сентябрь 2019 года	Директор Дзюба О.В., Гл.бухгалтер Прибылева А.В.
14.	Корректировка муниципального задания для MAOU СОШ № 10 по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на	сентябрь 2019 года	Директор Дзюба О.В., Гл.бухгалтер Прибылева А.В.

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
15.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	<p>реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.</p> <p>1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.</p> <p>2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	1 сентября 2019 года	Директор Дзюба О.В. Руководитель центра «Точка Роста» Жуйкова С.Д.
16.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МАОУ СОШ № 10 в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	<p>1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> <p>2. Опубликование актуальной информации</p>	сентябрь 2019 года	Директор Дзюба О.В. Руководитель центра «Точка Роста» Жуйкова С.Д.

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
17.	<p>Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>на официальном сайте MAOU СОШ № 10</p> <p>Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)</p>	<p>сентябрь 2019 года – 2020 год</p>	<p>Директор Дзюба О.В. Руководитель центра «Точка Роста» Жуйкова С.Д.</p>
18.	<p>Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе MAOU СОШ № 10, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей</p>	<p>1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общестственности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.</p> <p>2. Обеспечение достижения индикативных показателей</p>	<p>сентябрь 2019 года – 2020 год</p>	<p>Директор Дзюба О.В. Руководитель центра «Точка Роста» Жуйкова С.Д.</p>

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		<p>результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 10.</p>		